

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN EL GAD PARROQUIAL LA AMÉRICA

COMPLIANCE WITH PUBLIC PROCUREMENT REGULATIONS IN THE PAROCHIAL GAD LA AMÉRICA

Aldrin Jefferson Calle García¹, Mayerli Damarys García Intriago²

RESUMEN

El cumplimiento de las normativas de contratación pública en el GAD Parroquial La América es fundamental para asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos. No obstante, la problemática radica en la inconsistencia y falta de aplicación adecuada de estas normativas, lo que genera irregularidades en los pliegos de contratación. Es por ello que, el objetivo del estudio fue evaluar cómo se aplican estas normativas en los procesos de adquisiciones del GAD. La metodología combinó encuestas y entrevistas con los funcionarios para obtener datos cualitativos y cuantitativos. Los resultados mostraron que solo el 22% de los funcionarios califican su conocimiento de las normativas como “muy bueno”, mientras que el 44% lo consideran “bueno”. Además, el 44% de los encuestados identificaron la necesidad de aumentar la supervisión y auditoría, mejorar la capacitación del personal y actualizar los procedimientos internos como medidas cruciales para reducir el incumplimiento de la LOSNCP.

Palabras clave: Contratación pública, normativas, procesos de adquisiciones, transparencia, irregularidades.

ABSTRACT

Compliance with public procurement regulations in the GAD Parroquial La América is essential to ensure transparency and efficiency in the management of public resources. However, the issue lies in the inconsistency and lack of proper application of these regulations, leading to irregularities in the procurement documents. Therefore, the objective of the study was to evaluate how these regulations are applied in the procurement processes of the GAD. The methodology combined surveys and interviews with officials to obtain qualitative and quantitative data. The results showed that only 22% of officials rate their knowledge of the regulations as “very good,” while 44% consider it “good.” Additionally, 44% of respondents identified the need to increase supervision and auditing, improve staff training, and update internal procedures as crucial measures to reduce non-compliance with the LOSNCP.

Keywords: Public procurement, regulations, procurement processes, transparency, irregularities.

1. Universidad Estatal del Sur de Manabí. aldrin.calle@unesum.edu.ec. <https://orcid.org/0000-0003-0178-4428>

2. Universidad Estatal del Sur de Manabí. Garcia-mayerli5738@unesum.edu.ec. <https://orcid.org/0009-0003-0103-3808>

RESUMO

O cumprimento das normas de contratação pública no GAD Paroquial La América é fundamental para garantir a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos. No entanto, o problema reside na inconsistência e na falta de aplicação adequada dessas normas, o que gera irregularidades nos documentos de contratação. Por isso, o objetivo do estudo foi avaliar como essas normas são aplicadas nos processos de aquisição do GAD. A metodologia combinou pesquisas e entrevistas com funcionários para obter dados qualitativos e quantitativos. Os resultados mostraram que apenas 22% dos funcionários classificam seu conhecimento das normas como “muito bom”, enquanto 44% consideram “bom”. Além disso, 44% dos entrevistados identificaram a necessidade de aumentar a supervisão e auditoria, melhorar a capacitação do pessoal e atualizar os procedimentos internos como medidas cruciais para reduzir o descumprimento da LOSNCP.

Palavras-chave: Contratação pública, normas, processos de aquisição, transparência, irregularidades.

INTRODUCCIÓN

La contratación pública desempeña un papel vital en el desarrollo económico y social de cualquier nación, ya que implica la inversión de recursos públicos en bienes y servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad. A nivel mundial, las compras públicas son el proceso mediante el cual las entidades gubernamentales adquieren bienes, servicios o realizan obras necesarias para el funcionamiento del Estado (González, 2021).

En los países latinoamericanos, este proceso es fundamental para el desarrollo económico y social, ya que facilita la inversión de recursos públicos en proyectos que benefician a la comunidad. De acuerdo a Sandoval et al. (2022), una contratación pública eficiente y transparente puede mejorar la eficiencia del sector público y reducir la corrupción, mediante la implementación de mecanismos de control y supervisión en el uso de los recursos públicos. Además, promueve la competencia y la innovación en el mercado al permitir que las empresas compitan por contratos públicos y presenten propuestas que respondan a las necesidades del Estado.

En Ecuador, este ámbito experimenta importantes reformas con la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Contratación Pública (LOSNCP), cuyo objetivo es establecer un sistema de contratación más eficiente, transparente y dinámico. Sin embargo, la adopción de esta nueva ley ha sido compleja y aún persisten desafíos y oportunidades que deben ser identificados y superados para asegurar que la contratación pública cumpla con los estándares exigidos (Molina & Arrias, 2022).

En el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La América, el cumplimiento de las normativas de contratación pública es importante para garantizar la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos. La normativa vigente establece procedimientos y controles específicos destinados a asegurar que los procesos de adquisición de bienes y servicios se realicen de manera justa y equitativa. Sin embargo, en la práctica, se han identificado diversas problemáticas que impiden la correcta aplicación de estas normativas.

Entre las principales dificultades se encuentran la falta de capacitación adecuada del personal encargado de las contrataciones, la ausencia de mecanismos de control eficientes y la insuficiente supervisión en los procedimientos administrativos.

Estas deficiencias no solo generan irregularidades en los procesos de contratación, sino que también

ponen en riesgo la integridad y eficiencia del uso de los recursos públicos.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es establecer cómo se aplican las normativas de contratación pública en los procesos de adquisiciones en el GAD Parroquial La América.

A través de un análisis detallado de los procedimientos actuales y la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos mediante encuestas y entrevistas con funcionarios, se busca identificar las principales áreas de mejora y proponer recomendaciones que fortalezcan el cumplimiento normativo. De esta manera, se pretende contribuir a la implementación de prácticas más rigurosas y transparentes en la contratación pública, asegurando que los recursos públicos sean utilizados de manera óptima y en beneficio de la comunidad.

La contratación pública en Ecuador

De acuerdo con Dávila et al. (2021), antes de la promulgación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), la contratación pública en Ecuador se regía por la Ley de Contratación Pública y la Ley de Consultoría. Además, cada entidad contratante emitía sus propios reglamentos internos de contratación sin seguir un patrón uniforme ni requisitos específicos, lo que generaba una falta de homogeneidad en los procesos y dificultaba la labor de los organismos de control y la participación ciudadana a través de las veedurías.

Asimismo, no existía una planificación anual de las contrataciones que permitiera programar con anticipación los procesos de adquisición y el destino del presupuesto asignado a cada entidad contratante durante el año fiscal (Álvarez, 2023).

Antes de la implementación de la LOSNCP, tampoco había un registro único de proveedores a nivel nacional, y cada entidad manejaba sus propios procesos de calificación.

Esto generaba desigualdad de oportunidades, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, no se exigía la desagregación tecnológica para fomentar la participación de la mano de obra e industria nacional. El régimen anterior presentaba falencias significativas que impedían un control adecuado en las actividades de contratación pública. La ausencia de planificación y la falta de asignación presupuestaria permitían el desvío de fondos para fines particulares, poniendo en riesgo el uso eficiente de los recursos públicos (Dávila, Coka, & Álvarez, 2021).

La implementación de la LOSNCP en 2008 representó un cambio fundamental en el sistema de contratación pública en Ecuador. Esta ley estableció nuevos procedimientos y principios para fomentar la transparencia, eficiencia y dinamismo en los procesos de contratación pública, permitiendo una revolución significativa en este ámbito (Faz et al., 2023).

A pesar de los esfuerzos por mejorar la contratación pública en Ecuador, aún existen desafíos que deben ser abordados. Entre estos, la falta de planificación anual y asignación presupuestaria sigue siendo un problema clave. De este modo, la planificación anual y la asignación presupuestaria son fundamentales para la realización de los procesos de contratación pública, ya que permiten determinar de manera oportuna las necesidades de bienes y servicios, y asignar los recursos necesarios para su adquisición (Faz et al., 2023).

La ley vigente desde 2008 establece principios que permiten un control adecuado en los procesos de contratación pública. Entre estos principios se encuentran la legalidad, el trato justo, la igualdad, la calidad, la vigencia tecnológica, la oportunidad, la concurrencia, la transparencia, la publicidad y la participación nacional (Benítez & Reyna, 2020). Cada uno de estos principios está diseñado para garantizar una contratación pública eficiente, transparente y justa.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública es aplicable a todas las entidades del Estado en Ecuador, incluidas las entidades de gobierno seccional autónomo, entidades de servicio público, corporaciones y fundaciones del Estado, así como empresas públicas con más del 50% de recursos públicos.

Todas estas entidades deben cumplir con los principios y normas establecidos en la ley para llevar a cabo los procesos de contratación pública de manera transparente, eficiente y dinámica, según menciona Faz et al. (2023).

Desde el punto de vista de Logroño et al. (2022) manifiestan que, durante el proceso de compras públicas en Ecuador, se realizan diversas actividades, incluyendo la identificación de necesidades, la planificación de adquisiciones, la publicación de convocatorias, la recepción y evaluación de ofertas, la adjudicación de contratos, la ejecución contractual, la liquidación de contratos y el cierre del proceso de contratación. Cabe destacar que, existen diferentes procedimientos de contratación pública que se adaptan a las necesidades de las entidades del Estado y los tipos de contratación.

Es fundamental que todas estas actividades se lleven a cabo de manera transparente y eficiente

para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y cumplir con los objetivos de la contratación.

Es así que, la implementación de la LOSNCP busca mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad del gasto público en la contratación de bienes y servicios, pero aún hay desafíos que deben abordarse para garantizar una contratación pública eficiente y transparente en beneficio de la sociedad.

Procedimientos de contratación pública

Una vez determinadas las fases, es importante conocer los distintos procedimientos aplicables en la contratación pública, ajustados al caso y al objeto de contratación requerido por la entidad pública (Campoverde, Molina, & Castro, 2021). De acuerdo a Merchán (2021), es fundamental realizar estudios preparatorios como el informe de justificación, el stock de bodega y el certificado de catálogo electrónico. Según la normativa, si el bien o servicio está catalogado, se debe proceder con la compra por Catálogo Electrónico.

En caso contrario, se puede optar por otros procedimientos de contratación pública, como se detalla a continuación:

Tabla 1

Procedimientos de contratación pública

Procedimiento	Descripción
Contratación menor o menor cuantía	Utilizada para la adquisición de bienes o servicios no normalizados. Incluye casos excepcionales, como cuando una subasta inversa electrónica es declarada desierta y el monto corresponde a una fracción específica del presupuesto inicial del Estado.
Licitación pública	Permite que entidades públicas abran un proceso de contratación para obras, bienes o servicios. Participan desde grandes empresas hasta pymes.

Licitación por mejor valor	En este tipo de licitación, el precio no es el único factor determinante. Se aplica cuando la complejidad del suministro o servicio lo requiere, y el monto de la contratación es significativo. Se ponderan diversos aspectos solicitados en los pliegos.
Licitación para convenio marco	Selecciona uno o más oferentes con los que se firma un contrato conocido como convenio marco. Se establecen precios y condiciones para bienes y servicios durante un periodo específico.
Licitación de subasta en reversa	Procedimiento de puja para obtener el mejor precio de un bien, servicio u obra para las entidades públicas dentro de un plazo establecido.
Subasta inversa electrónica	Procedimiento dinámico para adquirir bienes y servicios normalizados, donde los proveedores compiten bajando sus precios ofertados. El Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) juega un rol importante en la adjudicación.
Catálogo electrónico	Compra directa o en línea realizada por la entidad contratante, producto de un convenio marco administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).
Ínfima cuantía	Permite a las entidades públicas realizar contrataciones directas con proveedores que cumplan con los requisitos legales.
Régimen especial	Permite iniciar un proceso de contratación de bienes, obras y servicios específicos bajo criterios de selectividad, exclusividad y calidad.

Nota. Autores

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizó una investigación cuali-cuantitativa con un método no probabilístico, basado en una selección no aleatoria de la muestra, lo que impide generalizar los resultados obtenidos a toda la población, ya que la muestra puede estar sesgada.

Para la investigación de campo, se obtuvieron datos directamente del GAD Parroquial La América mediante observación y entrevistas en el lugar, incluyendo la revisión de documentos y registros de adquisiciones. Esto permitió comprender cómo se aplican las normativas y los desafíos enfrentados.

Se caracterizó por ser una investigación bibliográfica, la cual se enfocó en la revisión de literatura existente, documentos y fuentes secundarias, recopilando información de

artículos académicos, tesis, leyes y reglamentos sobre las normativas de contratación pública. Esto proporcionó el contexto teórico necesario para entender los requisitos y procedimientos establecidos en los procesos de adquisiciones del GAD Parroquial La América.

Así mismo, se aplicó un análisis descriptivo donde se especificaron propiedades, características y perfiles de los procesos de adquisiciones del GAD Parroquial La América. Se describieron las etapas del proceso, los actores involucrados y la aplicación de las normativas de contratación pública, identificando puntos fuertes y débiles en la implementación de las normativas.

El método inductivo, basado en la observación repetida de un fenómeno, se utilizó para identificar patrones y tendencias a partir de datos específicos recolectados. Esto permitió formular conclusiones generales sobre la eficacia y áreas de

mejora en el cumplimiento de las normativas de contratación pública. El método deductivo partió de la premisa de que el cumplimiento adecuado de las normativas mejora la eficiencia en los procesos de adquisiciones. Se investigó cómo la falta de cumplimiento afectaba las adquisiciones, confirmando o refutando las hipótesis planteadas.

Para recolectar datos, se utilizaron encuestas y entrevistas. Las encuestas aplicaron cuestionarios estructurados a una muestra representativa del personal del GAD Parroquial La América para recolectar datos cuantitativos sobre la percepción y experiencia del personal en relación con la aplicación de las normativas de contratación pública. Las entrevistas cualitativas se llevaron a cabo con el presidente del GAD Parroquial La América para profundizar en aspectos específicos de la aplicación de las normativas de contratación pública.

La población de estudio incluyó todo el personal del GAD Parroquial La América, un total de 10 miembros, proporcionando una visión

representativa y detallada sobre la aplicación de las normativas de contratación pública en dichos procesos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el marco del análisis del cumplimiento de las normativas de contratación pública en el GAD Parroquial La América, se llevó a cabo una entrevista detallada con el presidente de la entidad. Los resultados obtenidos ofrecen una visión integral sobre los procedimientos estándar, los mecanismos de control interno, las capacitaciones del personal, y las medidas adoptadas ante incumplimientos.

Además, se identificaron las irregularidades más comunes y se evaluaron los desafíos específicos relacionados con la implementación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP). A continuación, se presentan los resultados clave que destacan tanto las fortalezas como las áreas de mejora en los procesos de contratación pública de la entidad.

Tabla 2

Entrevista dirigida al presidente del GAD parroquial La América

Indicador	Respuesta
Proceso estándar para asegurar el cumplimiento de normativas de contratación pública	Se sigue un proceso estándar que incluye la preparación de pliegos técnicos y administrativos detallados, convocatoria pública conforme a la normativa, evaluación de ofertas según criterios predefinidos y adjudicación basada en la propuesta más ventajosa.
Mecanismos de control interno para verificar el cumplimiento normativo	Implementamos revisiones periódicas de los procesos de contratación, auditorías internas y asignación de responsabilidades claras dentro del equipo de adquisiciones.
Capacitación del personal sobre normativas de contratación pública	El personal recibe capacitación continua sobre normativas de contratación pública, mediante programas internos y externos, asegurando que estén actualizados con los cambios normativos.

Medidas ante el incumplimiento de normativas de contratación pública	Se activan procedimientos internos que incluyen la revisión inmediata del proceso afectado, identificación de las causas del incumplimiento y la implementación de medidas correctivas adecuadas.
Irregularidades comunes en los pliegos de contratación pública	Las irregularidades más comunes incluyen la falta de detalles técnicos y la omisión de criterios de evaluación, que requieren atención constante para mejorar la calidad y claridad de los pliegos.
Impacto de la omisión de requisitos esenciales en la transparencia y eficiencia del proceso de contratación	La omisión de requisitos esenciales genera ambigüedad y posibles interpretaciones erróneas, afectando negativamente la transparencia y eficiencia del proceso, resultando en decisiones menos informadas y percepción de falta de transparencia.
Procedimientos ante la detección de omisión de requisitos esenciales en los pliegos	Se procede a revisar y corregir los documentos afectados de manera inmediata, involucrando a todas las partes pertinentes para asegurar que los pliegos sean claros, completos y cumplan con todas las disposiciones normativas.
Casos documentados de problemas legales o financieros por omisión de requisitos esenciales	Sí, ha habido casos donde la omisión de requisitos esenciales en los pliegos ha resultado en problemas legales y financieros, como disputas contractuales o retrasos significativos en proyectos.
Disposiciones de la LOSNCP más difíciles de cumplir	Las disposiciones más difíciles de cumplir incluyen la transparencia y publicidad en los procesos de contratación, así como la igualdad de condiciones para todos los oferentes, que requieren una implementación rigurosa y constante supervisión.
Aspectos de la LOSNCP que más se incumplen y razones	Los aspectos más incumplidos suelen estar relacionados con la falta de publicidad adecuada de los procesos de contratación y la documentación insuficiente en los pliegos técnicos, lo cual puede conducir a decisiones de adjudicación menos transparentes y claras.
Consecuencias enfrentadas por el GAD Parroquial La América por incumplimientos frecuentes de la LOSNCP	Consecuencias incluyen sanciones administrativas, retrasos en la ejecución de proyectos, problemas financieros derivados de disputas contractuales y disminución en la confianza pública.

Medidas implementadas para reducir el incumplimiento de la LOSNCP

Se ha aumentado la supervisión y auditoría de los procesos de contratación, mejorado la capacitación del personal en normativas vigentes y actualizado continuamente los procedimientos internos para asegurar una aplicación más efectiva y transparente de las disposiciones normativas.

Nota. Información proporcionada por el presidente del GAD Parroquial La América.

Los resultados de la entrevista con el presidente del GAD Parroquial La América revelan un panorama complejo y desafiante en cuanto al cumplimiento de las normativas de contratación pública. Se identificaron tanto fortalezas en los procedimientos establecidos como áreas críticas que requieren atención y mejora. Estos resultados se comparan a continuación con estudios previos sobre el tema.

Una de las fortalezas clave es la implementación de un proceso estándar detallado para asegurar el cumplimiento normativo en cada adquisición, lo cual incluye la preparación de pliegos técnicos y administrativos, la convocatoria pública conforme a la normativa vigente, y la evaluación de ofertas según criterios predefinidos.

Este enfoque estructurado coincide con las mejores prácticas identificadas en estudios como el de Faz et al. (2023), que destaca la importancia de procedimientos bien definidos para garantizar la transparencia y eficiencia en la contratación pública.

Los mecanismos de control interno en el GAD Parroquial La América, que incluyen revisiones periódicas, auditorías internas y la asignación de responsabilidades claras, son comparables a los resultados de Logroño et al. (2022).

En ambos casos, se señala la necesidad de controles robustos para prevenir irregularidades y asegurar el cumplimiento de las normativas. Sin embargo, los resultados de la entrevista también revelan la necesidad de mejorar la eficacia de estos controles para abordar las irregularidades detectadas en los pliegos de contratación pública.

La capacitación continua del personal sobre normativas de contratación pública es una práctica destacada por el presidente del GAD Parroquial La América y se alinea con las recomendaciones de Benítez y Reyna (2020), quien indica la importancia de la formación constante para asegurar el conocimiento actualizado y la correcta aplicación de las normativas.

Sin embargo, la eficacia de estas capacitaciones debe ser evaluada continuamente para garantizar que realmente se traduzcan en mejoras prácticas en los procesos de adquisición.

Las irregularidades más comunes identificadas, como la falta de detalles técnicos y la omisión de criterios de evaluación, reflejan problemas similares a los encontrados en otros estudios regionales. Según Sandoval et al. (2022), estas deficiencias son comunes en los procesos de contratación pública y pueden generar ambigüedades que afectan la transparencia y la eficiencia.

Además, la omisión de requisitos esenciales en los pliegos de contratación pública es un problema recurrente que impacta negativamente en la percepción de transparencia y en la eficiencia del proceso.

Comparando estos resultados con el estudio de Álvarez (2023), que analiza la contratación pública en varios municipios de Ecuador, se observa que las dificultades en la publicidad adecuada de los procesos y la documentación insuficiente en los pliegos técnicos son problemas sistémicos que afectan a muchas entidades públicas.

Ambos estudios coinciden en que la falta de publicidad y documentación clara puede llevar a decisiones de adjudicación menos transparentes y claras, subrayando la necesidad de reforzar estas áreas.


El GAD Parroquial La América ha enfrentado sanciones administrativas, retrasos en la ejecución de proyectos y problemas financieros derivados de disputas contractuales debido a incumplimientos frecuentes de la LOSNCP.

Estas consecuencias son consistentes con los hallazgos de otros estudios que señalan que el incumplimiento normativo puede tener serias repercusiones operativas y financieras (Molina & Arrias, 2022). Las medidas implementadas para reducir el incumplimiento, como el aumento de la supervisión y auditoría, y la mejora de la capacitación del personal, son pasos necesarios y están en línea con las estrategias recomendadas por expertos en la materia.

Encuesta dirigida al personal del GAD Parroquial La América

Figura 1

Conocimiento de las normativas de contratación pública




Nota. Datos obtenidos de los funcionarios del GAD Parroquial La América.

El conocimiento de las normativas de contratación pública entre los funcionarios del GAD Parroquial La América varía significativamente, con solo el 22% calificándolo como "muy bueno" y el 44% como "bueno", mientras que el 33% restante lo considera "regular" o "pobre". Estos resultados sugieren que, aunque una mayoría posee un entendimiento adecuado, existe una proporción considerable de personal que carece de un conocimiento profundo, lo cual puede impactar negativamente en la implementación efectiva de estas normativas. Este resultado es consistente con estudios como los de Sandoval et al. (2022), que destacan la importancia de una capacitación continua y efectiva para asegurar la correcta aplicación de las normativas de contratación pública. Asimismo, González (2021) señala que la falta de conocimiento adecuado puede llevar a irregularidades y errores en los procesos de contratación, subrayando la necesidad de reforzar la formación del personal para mejorar la transparencia y eficiencia en las adquisiciones. La comparación con estos estudios resalta la necesidad crítica de fortalecer los programas de capacitación en el GAD Parroquial La América para asegurar un cumplimiento normativo más riguroso y efectivo.

Figura 2

Irregularidades comunes en los pliegos de contratación pública




Nota. Datos obtenidos de los funcionarios del GAD Parroquial La América.

Las irregularidades más comunes en los pliegos de contratación pública en el GAD Parroquial La América, según los funcionarios, incluyen la falta de detalles técnicos (22%), la omisión de criterios de evaluación (22%), y la ausencia de términos de referencia claros (11%), con un 44% de los encuestados señalando que todas estas irregularidades son comunes. Estos resultados señalan una problemática multifacética que impacta negativamente la transparencia y eficiencia de los procesos de contratación. Comparando estos resultados con estudios previos, se observa una tendencia similar. Benítez y Reyna (2020), destacan que tales deficiencias en los pliegos son frecuentes en diversas entidades públicas, dificultando la claridad y precisión necesarias para una adjudicación justa y transparente. Asimismo, Faz et al. (2023) enfatizan que la falta de detalles técnicos y criterios de evaluación claros puede conducir a decisiones arbitrarias y disputas contractuales, subrayando la necesidad de mejorar la calidad de los pliegos y la capacitación del personal encargado de su elaboración. Por tanto, es fundamental que el GAD Parroquial La América implemente medidas para corregir estas deficiencias, asegurando una mayor rigurosidad y transparencia en sus procesos de contratación.

Figura 3

Disposiciones de la LOSNCP difíciles de cumplir




Nota. Datos obtenidos de los funcionarios del GAD Parroquial La América.

Las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) consideradas más difíciles de cumplir en el GAD Parroquial La América incluyen la transparencia y publicidad (22%), la igualdad de condiciones para todos los oferentes (33%), y la contratación directa y emergente (11%), con un 33% de los funcionarios señalando que todas estas disposiciones son desafiantes. Estos resultados reflejan problemas sistemáticos en la implementación de normativas clave, que son esenciales para asegurar la equidad y transparencia en los procesos de contratación pública. Comparando estos hallazgos con otros estudios, Faz et al. (2023) también identifican estas áreas como las más problemáticas, resaltando que la transparencia y publicidad, así como la igualdad de condiciones, son frecuentemente incumplidas debido a la falta de procedimientos claros y la supervisión adecuada. Sandoval et al. (2022), indican que estas deficiencias pueden llevar a una percepción pública negativa y a disputas contractuales, afectando la confianza en las instituciones públicas. Por tanto, es imperativo que el GAD Parroquial La América adopte medidas más estrictas y efectivas para cumplir con estas disposiciones, mejorando así la integridad y eficiencia de sus procesos de contratación.

Figura 4

Medidas para reducir el incumplimiento de la LOSNCP



Nota. Datos obtenidos de los funcionarios del GAD Parroquial La América.

Las medidas propuestas para reducir el incumplimiento de la LOSNCP en el GAD Parroquial La América incluyen aumentar la supervisión y auditoría (22%), mejorar la capacitación del personal (11%), y actualizar los procedimientos internos (22%), con un 44% de los funcionarios indicando que todas estas medidas son necesarias. Estos resultados destacan una necesidad multifacética de mejorar la conformidad normativa. Este enfoque integral coincide con las recomendaciones de estudios previos, como los de Faz et al. (2023), que señalan la importancia de una supervisión y auditoría rigurosas para detectar y corregir incumplimientos. Asimismo, Benítez y Reyna (2020) enfatizan que la capacitación continua del personal es crucial para asegurar la correcta aplicación de las normativas, mientras que la actualización de procedimientos internos, como señalan González (2021), es esencial para adaptarse a los cambios regulatorios y mejorar la eficiencia operativa. La implementación de estas medidas no solo fortalecería el cumplimiento de la LOSNCP, sino que también aumentaría la transparencia y confianza en los procesos de contratación pública del GAD Parroquial La América.

CONCLUSIONES

El estudio revela que, aunque existen procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de las normativas de contratación pública en el GAD Parroquial La América, hay una necesidad imperante de fortalecer los mecanismos de control interno y la capacitación del personal. La falta de detalles técnicos y la omisión de criterios de evaluación en los pliegos de contratación indican deficiencias en la supervisión y la formación continua del equipo encargado de las adquisiciones, lo cual es esencial para mejorar la transparencia y eficiencia de los procesos.

Las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP), como la transparencia, la publicidad y la igualdad de condiciones para todos los oferentes, son consideradas difíciles de cumplir. Esto se alinea con estudios previos que identifican estas áreas como problemáticas debido a la falta de procedimientos claros y la supervisión adecuada.

Por lo tanto, es crucial que el GAD adopte medidas más estrictas y efectivas para cumplir con estas disposiciones, mejorando así la integridad y eficiencia de sus procesos de contratación.

Los resultados indican que, para reducir el incumplimiento de la LOSNCPP, se debe adoptar un enfoque integral que incluya aumentar la supervisión y auditoría, mejorar la capacitación del personal y actualizar los procedimientos internos. La implementación de estas medidas no solo fortalecería el cumplimiento normativo, sino que también incrementaría la transparencia y confianza en los procesos de contratación pública del GAD Parroquial La América, asegurando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y justa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, M. E. (2023). La contratación pública en Ecuador en torno a la emergencia sanitaria.

Obtenido de Estudios Del Desarrollo Social: Cuba Y América Latina, 9(No. Especial 1): <https://revistas.uh.cu/revflacso/article/view/4013>

Benítez, J. A., & Reyna, E. L. (2020). La contratación pública como mecanismo de ahorro en Ecuador. Obtenido de [Tesis, Universidad Estatal de Milagro]: <http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5239>

Campoverde, A. C., Molina, J. F., & Castro, W. E. (2021). Eficacia de las leyes y de los organismos de control de la contratación pública ecuatoriana. Obtenido de Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología : DOI 10.35381/cm.v7i1.532

Dávila, M. R., Coka, D. F., & Álvarez, M. E. (2021). Transparencia y control social en la contratación pública en Ecuador. Obtenido de Universidad Y Sociedad, 13(S2), 385-391: <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2324>

Dávila, M. R., Coka, D. F., & Álvarez, M. E. (2021). Transparencia y control social en la contratación pública en Ecuador. Obtenido de Universidad Y Sociedad, 13(S2), 385-391: <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2324>

Faz Cevallos, W. E., Guerrero, M., & Geovanna, K. (2023). La contratación pública en el Ecuador: análisis y perspectiva. Obtenido de Universidad, Ciencia y Tecnología, 27(119), 127-136: <https://doi.org/10.47460/uct.v27i119.714>

González, J. L. (2021). La contratación pública como sistema. Obtenido de Universidad Andina Simón Bolívar, Quito: <https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8150/1/SDS-010-Gonzalez-La%20contratacion%20publica.pdf>

Logroño, M. A., Morillo, E. J., & Pavón, L. E. (2022). La Nueva Gestión Pública Ecuatoriana y la Optimización de Recursos a través de la Contratación Pública. Obtenido de Economía Y Negocios, 13(1), 101-118: <https://doi.org/10.29019/eyn.v13i1.936>

Merchán, L. (2021). Las altas esferas de poder y la corrupción en la gran contratación pública en Ecuador. Obtenido de Doctoral dissertation, Universidad de Salamanca.

Molina, J. F., & Arrias, J. C. (2022). Vulnerabilidades en la contratación pública en empresas del sector públicas en Ecuador. Obtenido de Revista Universidad y Sociedad, 14(4), 598-608.

Sandoval, K. E., Almeida, P. A., Sandoval, C. P., & Ochoa, C. E. (2022). Análisis de la normativa legal aplicable a los procedimientos de contratación pública en Ecuador. Obtenido de Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional, 7(11), 1420-1434.